


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації, голова підгрупи «Підвищення якості житлово-комунальних послуг та розвиток будівельної галузі» з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації


В. ЛИТВИНЕНКО
«03» 04 2019 року

Орієнтовний графік заходів
робочої підгрупи «Підвищення якості житлово-комунальних послуг та розвиток будівельної галузі» (далі – Робоча підгрупа) з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (далі – Стратегія) та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації (далі – План)

Терміни	Етапи та заходи
«Лютий-березень» 2019 р.	0. Підготовчий етап Засідання Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none">• Про сучасний стан галузей житлово-комунального господарства та будівництва Запорізької області.• Про створення фокус-груп за основними напрямками роботи Робочої підгрупи.
«Квітень» 2019 р.	1. Проведення стратегічного аналізу та засідання фокус-груп «Поліпшення забезпечення населених пунктів якісною питною водою» та «Розвиток будівельної галузі, житлове будівництво» (далі - фокус-групи): <ul style="list-style-type: none">• Аналіз впровадження попередньої стратегії• Проведення аналізу основних тенденцій та проблем соціально-економічного розвитку області
«Травень» 2019 р.	2. Засідання фокус-груп Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none">• Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу області• Формулювання стратегічного бачення• Проведення SWOT – аналізу
«Червень-липень» 2019 р.	3. Розробка елементів Стратегії: <ul style="list-style-type: none">• Розробка SWOT-матриці• Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків•

Терміни	Етапи та заходи
«Липень» 2019 р.	4. Засідання Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none"> • Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків • Визначення пріоритетів смарт-спеціалізації • Підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії
«Липень-вересень» 2019 р.	5. Детальний опис Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії)
«Вересень» 2019 р.	6. Засідання Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none"> • Презентація та обговорення проекту Стратегії • Обговорення критеріїв відбору проектів для плану реалізації • Оголошення мобілізації проектів плану реалізації стратегії
«Вересень - жовтень» 2019 р.	7. Мобілізація проектних ідей до плану реалізації Стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність до критеріїв відбору • Створення матриці проектних ідей
«Жовтень - листопад» 2019 р.	8. Розробка плану реалізації стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження, розробка документу «Проект плану реалізації стратегії» • Поширення інформації про проект плану реалізації стратегії та його обговорення суб'єктами адміністративно-територіального устрою області
«Вересень-листопад» 2019 р.	9. Доопрацювання тексту Стратегії та Плану реалізації стратегії з урахуванням внесених пропозицій <ul style="list-style-type: none"> • Збір і опрацювання пропозицій та розробка кінцевого текстів Стратегії та плану реалізації
«Листопад» 2019 р.	10. Презентація та обговорення Стратегії та плану реалізації на засіданні Робочої підгрупи