


ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації,
голова підвідомчої робочої підгрупи


В.І.КЛИМЕНКО
18 квітня 2019 року

**Орієнтований графік заходів
підвідомчої робочої підгрупи Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку
Запорізької області на період до 2027 року (далі - Стратегія) та Плану
заходів на 2021-2023 роки з її реалізації (далі - План)**

Терміни	Етапи та заходи
«Квітень - травень» 2019 р.	1. Проведення стратегічного аналізу: <ul style="list-style-type: none">• Аналіз впровадження попередньої Стратегії;• Збір даних, проведення опису основних тенденцій та проблем розвитку галузі охорони здоров'я області;• Визначення пріоритетних напрямів, стратегічних цілей та завдань
«Травень» 2019 р.	2. Засідання підвідомчої робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none">• Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу;• Формулювання стратегічного бачення;• Проведення SWOT - аналізу.
«Червень- липень» 2019 р.	3. Розробка елементів Стратегії: <ul style="list-style-type: none">• Розробка SWOT - матриці;• Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів та ризиків.
«Липень» 2019 р.	4. Засідання Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none">• Презентація SWOT - матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків;• Визначення пріоритетів смарт-спеціалізації;• Підготовка проекту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань Стратегії.
«Липень- вересень» 2019 р.	5. Детальний опис Стратегії (аналіз ресурсного забезпечення впровадження Стратегії, розробка тексту Стратегії).

«Вересень» 2019 р.	6. Засідання Робочої підгрупи: <ul style="list-style-type: none"> • Презентація та обговорення проекту Стратегії; • Обговорення критеріїв відбору проектів для плану реалізації; • Оголошення мобілізації проектів плану реалізації стратегії.
«Вересень-жовтень» 2019 р.	7. Мобілізація проектних ідей до плану реалізації Стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність до критеріїв відбору; • Створення матриці проектних ідей.
«Жовтень-листопад» 2019 р.	8. Розробка плану реалізації Стратегії: <ul style="list-style-type: none"> • Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів, визначення часових рамок проектів і їх узгодження, розробка документу «Проект плану реалізації стратегії»; • Поширення інформації про проект плану реалізації стратегії та його обговорення суб'єктами адміністративно-територіального устрою області
«Вересень-листопад» 2019 р.	9. Доопрацювання тексту Стратегії та Плану реалізації стратегії з урахуванням внесених пропозицій: <ul style="list-style-type: none"> • Збір і опрацювання пропозицій та розробка кінцевого тексту Стратегії та плану реалізації.
«Листопад» 2019 р.	10. Презентація та обговорення Стратегії та плану реалізації на засіданні підвідомчої робочої підгрупи.