

І Н Ф О Р М А Ц І Я

(проміжна)

ЗАГОЛОВОК: Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 10.04.2019 № 193 «Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2019-2020 роки з її реалізації»

ЗМІСТ ПИТАННЯ:

Відповідно до вимог зазначеного розпорядження Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу інформує голову обласної державної адміністрації про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, а також розміщує інформаційні матеріали на офіційному вебсайті облдержадміністрації (додаються).

Інформацію за підсумками I півріччя 2020 року підготовлено на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, громадських організацій, наукових установ області – відповідальних за реалізацію заходів, за наявними даними офіційної статистики, а також з додержанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами).

У зв'язку із епідемічною ситуацією, спричиненою коронавірусом COVID-19 та з метою мінімізації наслідків його поширення в області, прийнято рішення щодо перерозподілу видатків обласного бюджету. Зокрема, за рахунок зменшення капітальних видатків та фінансування програмних заходів збільшено на 118 млн грн обсяг коштів для підтримки функціонування медичних закладів області.

Враховуючи вищезазначене, протягом звітнього періоду фінансування робіт та заходів низки проєктів у рамках Плану заходів призупинено.

У січні-червні 2020 року проводилися роботи по 40 проєктах (60,6 % від загальної кількості), з них по 19 проєктах профінансовано заходи на загальну суму майже 1623,4 млн грн (реалізація здійснювалася за рахунок усіх джерел, незаборонених законодавством), зокрема за пріоритетами:

«Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустриальним комплексом та інфраструктурою» – 7 проєктів на загальну суму 1444,2 млн грн, які безпосередньо спрямовані на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя, пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», розвиток

малого та середнього підприємництва, збереження та розвиток історико-культурного середовища регіону;

«Запорізький край – регіон з високим рівнем і якістю життя населення» – 7 проєктів на загальну суму 76,4 млн грн, які, насамперед, спрямовані на покращення медичного обслуговування та модернізацію закладів освіти та спорту, розробку містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад;

«Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій» – 3 проєкти на загальну суму 63,0 млн грн, які спрямовані на покращення якості надання медичних послуг сільському населенню, а також створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

«Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів» – 2 проєкти на загальну суму 39,8 млн грн, які спрямовані на будівництво та модернізацію систем водовідведення та очисних споруд, а також розчищення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму малих та середніх річок області.

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку Плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року

за I півріччя 2020 року

(за даними відповідальних виконавців)

Номер та назва проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєкту (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту (тис. грн)		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан виконання проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					Плановий	Фактичний		З початку реалізації проєкту	За звітний період	План	Факт	План	Факт	найм. індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.6. Модернізація закладів освіти	545 937,4	Напрямок 1.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Модернізація закладів освіти для забезпечення якісної дошкільної загальної, середньої, професійної та позашкільної освіти	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет	352 616,2	44 628,8	241 541,6	44 628,8	545 937,4	352 616,2	Проведення модернізації закладів освіти області	% виконаних робіт від планової суми фінансування	100,0	18,5	-81,5	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
1.8. Удосконалення надання екстреної та реанімаційної допомоги мешканцям м. Мелітополя та Мелітопольського госпітального округу	12 000,0	Напрямок 1.В. Покращення стану здоров'я населення	Приведення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги до сучасної моделі лікарні інтенсивного лікування II рівня	м. Мелітополь, Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони; Богійська, Веселівська та Гірська ОТГ	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет м. Мелітополя	19 194,1	393,9	3 500,0	393,9	12 000,0	393,9	Обсяг виконаних робіт об'єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ «Мелітопольська міська лікарня №2»	%	100,0	97,0	-3,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.9. Зміцнення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я Запорізької області	939 303,7	Напряма 1.В. Покращення стану здоров'я населення	Забезпечення високої якості життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Запорізької області	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, благодійні кошти	425 983,4	11 700,0	567 923,1	11 700,0	939 303,7	425 983,4	Будівництво блоку дистанційно-променевої терапії КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради	% виконаних робіт від загальної вартості будівництва	100,0	20,6	-79,4	Забезпечено реалізацію заходів рамках виконання проекту	у
1.12. Модернізація, будівництво, реконструкція, облаштування об'єктів спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури Запорізької області	286 324,5		Забезпечення жителів області широкими можливостями для задоволення потреб у фізичній активності та участі в масовому спортивному русі	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет	92 418,6	9 100,0	140 188,8	9 100,0	286 324,5	92 418,6	Проведення модернізації об'єктів спортивної інфраструктури Запорізької області	% виконаних робіт від планової суми фінансування	100,0	6,5	-93,5	Забезпечено реалізацію заходів рамках виконання проекту	у
1.14. Реконструкція будівель та споруд Комунального закладу «Запорізька школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради	35 450,0		Створення належних умов для проведення навчально-тренувального процесу та залучення більшої кількості відвідувачів з метою організації оздоровлення різних груп населення	м. Запоріжжя, Запорізька область	2019 рік	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет	11 191,0	2 500,0	-	2 500,0	35 450,0	11 191,0	Обсяг проведених робіт по об'єкту	%	100,0	35,0	-65,0	Забезпечено реалізацію заходів рамках виконання проекту	у
1.18. Розроблення містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад	69 859,0		Напряма 1.С. Удосконалення управління регіональним розвитком	Забезпечення об'єднаних територіальних громад схемами планування території та їх населених пунктів генеральними планами	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет, державний бюджет	16 661,6	3 252,8	18 503,0	1 175,0	69 859,0	10 164,8	Кількість генеральних планів населених пунктів (із планами зонування)	одичинь	64	55	-9	Забезпечено реалізацію заходів рамках виконання проекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.21. Розвиток системи водопостачання населених пунктів області	614 950,0	Напрямок 1.D. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Забезпечення населення області якісною питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет	91 200,0	9 100,0	330 250,0	9 100,0	614 950,0	91 200,0	Кількість населених пунктів області забезпечених питним водопостачанням	одиниць	950	523	-427	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.10. Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	103 159,3	Напрямок 2.A. Стимулювання залучення інвестицій	Покращення експлуатаційних характеристик аероузлу, обладнання його сучасними засобами обслуговування повітряних суден	Запорізька область, Україна	2019 рік	2019 рік	Місцевий бюджет м. Запоріжжя, кредитні кошти	1 100 000,0	-	166 290,0	135 281,3	1 100 000,0	899 822,4	Обсяг виконаних будівельних робіт	%	100,0	99,0	-1,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.11. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя	1245200,0		Створення транспортних зв'язків між право- і лівобережними його частинами	м. Запоріжжя, Запорізька область, південно-східна частина України	2019 – 2020 роки	2019 – 2022 роки	Державний бюджет, місцевий бюджет м. Запоріжжя	11 918 000,0	11 918 000,0	750 600,0	1 300 000,0	750 600,0	1 354 000,0	Обсяг виконаних будівельних робіт	%	100,0	38,6	-61,4	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.12. Придбання для центрів надання адміністративних послуг Запорізької області спеціалізованого обладнання для оформлення й видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон та ID-картки	30 400,0	Напрямок 2.B. Розвиток малого та середнього підприємництва	Підвищення якості надання послуг з оформлення й видачі паспортів громадян України для виїзду за кордон та ID-картки шляхом їх надання через ЦНАПи за принципом «єдиного вікна»	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет	1 100,0	380,0	15 200,0	380,0	30 400,0	1 100,0	Кількість придбаних робочих станцій для Центрів надання адміністративних послуг	одиниць	38	1	-37	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.23. Збереження та розвиток історико-культурного середовища регіону	312 500,0	Напрямок 2.С. Розвиток внутрішнього туризму	Відродження, збереження та розвиток духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцевий бюджет м. Запоріжжя	74 687,0	6 988,7	144 700,0	6 988,7	312 500,0	74 687,0	Кількість відремонтованих закладів	одиниць	68	68	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
2.21. Створення інформаційного туристичного центру у м. Бердянськ Запорізької області	7 030,6	Напрямок 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва	Забезпечення функціонування інформаційного туристичного центру м. Бердянська як складової загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів	м. Бердянськ, Запорізька область, Україна	2019 рік	2019 рік	Місцевий бюджет м. Бердянська	1 543,5	189,396	-	4,5	7 030,598	1 543,5	Кількість постерів, розміщених у мм. Запоріжжя, Енергодар, Кременчук та Львів	одиниць	24	24	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
2.13. Розвиток мережі Центрів надання адміністративних послуг	80 341,3	Напрямок 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва	Поліпшення якості та спрощення надання адміністративних послуг населенню	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет, кошти міжнародної технічної допомоги	7 942,6	1 311,4	26 136,3	1 311,4	80 341,3	7 942,6	Кількість створених центрів надання адміністративних послуг	одиниць	7	5	-2	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	

3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь у Запорізькій області	638 168,0	Напрямок 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції	Зменшення негативного впливу дефіциту природного вологозабезпечення на сталість ведення землеробства; створення необхідних передумов для соціально-економічного розвитку відповідних територій	10 районів Запорізької області	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Власні кошти сільгоспвиробників	226 310,0	45 010,0	318 168,0	45 010,0	638 168,0	226 310,0	Відновлення зрошення	тис. га	7,0	1,7	-5,3	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	21
3.1. Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу	163 000,0	Напрямок 2.С. Розвиток внутрішнього туризму	Розвиток сільського господарства як високоєфективної конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Державний, обласний, районний бюджети, власні кошти сільгоспвиробників	155 550,0	2 600,0	81 500,0	2 600,0	163 000,0	155 550,0	Кількість збудованих технологічних об'єктів АПК	одиниць	10	7	-3	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	20
2.24. Формування туристичного іміджу м. Гуляйполе шляхом розвитку бренду Н.І. Махна	15,0	Напрямок 2.С. Розвиток внутрішнього туризму	Розвиток та просування бренду Н.І. Махна шляхом збереження об'єктів культурної спадщини	Гуляйпільська ОТГ, Запорізька область, Україна	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет м. Гуляйполе	220,3	50,7	7,0	50,7	15,0	220,3	Кількість встановлених інформаційних стендів	одиниць	26	26	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.6. Покращення якості надання медичних послуг сільському населенню	3 718,0	Напрямок 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій	Модернізація медичного обладнання та створення належних умов для надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості	Запорізька область	2019 рік	2019 – 2020 роки	Місцевий та державний бюджети	101 556,8	15 340,0	-	15 340,0	3 718,0	101 556,8	Кількість збудованих/реконструйованих сільських амбулаторій	одиниць	17/7	-	-17/-7	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
4.5. Розчищення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму малих та середніх річок області	70 000,0	Напрямок 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі	Розчищення русел для забезпечення безперешкодного проходження паводкового стоку і провантаження ґрунтового потоку з прилеглих сторін, створення умов для поліпшення стану довкілля	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2020 рік	Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища м. Запоріжжя	3,091	3,091	36 500,0	3,091	70 000,0	3,091	Довжина розчищення	км	350	0	-350	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
4.7. Будівництво і модернізація систем водовідведення та очисних споруд	540 000,0	Напрямок 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі	Поліпшення стану каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах області	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, екологічний фонд	152 600,0	39 800,0	290 000,0	39 800,0	540 000,0	152 600,0	Кількість заходів з будівництва та модернізації систем водовідведення та очисних споруд	одиниць	18	7	-11	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	

Виконувач обов'язків директора
Департаменту економічного розвитку
і торгівлі облдержадміністрації

Вікторія САМУСЬ