

# І Н Ф О Р М А Ц І Я

(проміжна)

**ЗАГОЛОВОК:** Про хід виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 10.04.2019 № 193 «Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року та Плану заходів на 2019-2020 роки з її реалізації»

## **ЗМІСТ ПИТАННЯ:**

Відповідно до вимог зазначеного розпорядження Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації щокварталу інформує голову обласної державної адміністрації про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року, а також розміщує інформаційні матеріали на офіційному вебсайті облдержадміністрації (додаються).

Інформацію за підсумками 9 місяців 2020 року підготовлено на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, громадських організацій, наукових установ області – відповідальних за реалізацію заходів, за наявними даними офіційної статистики, а також з додержанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (із змінами).

У зв'язку із епідемічною ситуацією, спричиненою коронавірусом COVID-19 та з метою мінімізації наслідків його поширення в області, прийнято рішення щодо перерозподілу видатків обласного бюджету. Зокрема, за рахунок зменшення капітальних видатків та фінансування програмних заходів збільшено на 118 млн грн обсяг коштів для підтримки функціонування медичних закладів області. Крім того, на заходи щодо недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції передбачено також збільшення видатків місцевих бюджетів на загальну суму 200 млн грн.

Враховуючи вищезазначене, протягом звітнього періоду фінансування робіт та заходів низки проєктів у рамках Плану заходів призупинено.

У січні-вересні 2020 року проводилися роботи по 39 проєктах (59,1 % від загальної кількості), з них по 20 проєктах профінансовано заходи на загальну суму майже 2722,7 млн грн (реалізація здійснювалася за рахунок усіх джерел, незаборонених законодавством), зокрема за пріоритетами:

«Запорізький край – інвестиційно приваблива територія з розвинутими індустриальним комплексом та інфраструктурою» – 7 проєктів на загальну суму 2302,3 млн грн, які безпосередньо спрямовані на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя, пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя», розвиток

малого та середнього підприємництва, збереження та розвиток історико-культурного середовища регіону;

«Запорізький край – регіон з високим рівнем і якістю життя населення» – 7 проєктів на загальну суму 231,9 млн грн, які, насамперед, спрямовані на покращення медичного обслуговування та модернізацію закладів охорони здоров'я, освіти та спорту, розробку містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад;

«Запорізький край – регіон розвинутих сільських територій» – 3 проєкти на загальну суму 120,6 млн грн, які спрямовані на покращення якості надання медичних послуг сільському населенню, а також створення сприятливих умов для розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації;

«Запорізький край – регіон екологічної безпеки та збереження природних ресурсів» – 3 проєкти на загальну суму 67,9 млн грн, які в основному спрямовані на будівництво та модернізацію систем водовідведення та очисних споруд у населених пунктах області.

## ЗВІТ

### про результати реалізації проєктів регіонального розвитку Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2020 року за 9 місяців 2020 року

(за даними відповідальних виконавців)

Номер та назва проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту (тис. грн)		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан виконання проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					Плановий	Фактичний		З початку реалізації проєкту	За звітний період	План	Факт	План	Факт	найм. індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.6. Модернізація закладів освіти	545 937,4	Напрямок 1.А. Підвищення адаптивності населення до потреб ринку праці	Модернізація закладів освіти для забезпечення якісної дошкільної загальної, середньої, професійної та позашкільної освіти	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, місцеві бюджети, державний бюджет	448 070,3	140 083,0	241 541,6	140 083,0	545 937,4	448 070,3	Проведення модернізації закладів освіти області	% виконаних робіт від планової суми фінансування	100,0	82,1	-17,9	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
1.8. Удосконалення надання екстреної та реанімаційної допомоги мешканцям м. Мелітополя та Мелітопольського госпітального округу	12 000,0	Напрямок 1.В. Покращення стану здоров'я населення	Приведення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги до сучасної моделі лікарні інтенсивного лікування І рівня	м. Мелітополь, Веселівський, Мелітопольський, Приззовський, Якимівський райони; Богіївська, Веселівська та Ірсівська ОП	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет м. Мелітополя	28 024,1	9 223,9	3 500,0	9 223,9	12 000,0	28 024,1	Обсяг виконаних робіт об'єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ «Мелітопольська міська лікарня №2»	%	100,0	97,0	-3,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.9. Зміцнення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров'я Запорізької області	939 303,7	Напрямок 1.В. Покращення стану здоров'я населення	Забезпечення високої якості життя людей шляхом підвищення доступності та ефективності надання медичної допомоги мешканцям Запорізької області	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, державний бюджет	438 183,4	23 900,0	567 923,1	23 900,0	939 303,7	438 183,4	Будівництво блоку дистанційно-променевої терапії КНП «Запорізький регіональний протипухлинний центр» Запорізької обласної ради	% виконаних робіт від загальної вартості будівництва	100,0	60,0	-40,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	у
1.12. Модернізація, будівництво, реконструкція, облаштування об'єктів спортивної, молодіжної та оздоровчої інфраструктури Запорізької області	286 324,5		Забезпечення жителів області широкими можливостями для задоволення потреб у фізичній активності та участі в масовому спортивному русі	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, державний бюджет	118 018,6	34 700,0	140 188,8	34 700,0	286 324,5	118 018,6	Проведення модернізації об'єктів спортивної інфраструктури Запорізької області	% виконаних робіт від планової суми фінансування	100,0	41,2	-58,8	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	у
1.14. Реконструкція будівель та споруд Комунального закладу «Запорізька школа вищої спортивної майстерності» Запорізької обласної ради	35 450,0		Створення належних умов для проведення навчально-тренувального процесу та залучення більшої кількості відвідувачів з метою організації оздоровлення різних груп населення	м. Запоріжжя, Запорізька область	2019 рік	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, державний бюджет	11 833,8	3 142,8	-	3 142,8	35 450,0	11 833,8	Обсяг проведених робіт по об'єкту	%	100,0	39,0	-61,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	у
1.18. Розроблення містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад	69 859,0		Забезпечення об'єднаних територіальних громад схемами планування територій та їх населених пунктів генеральними планами	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет	18 193,1	8 057,7	18 503,0	5 333,6	69 859,0	14 323,4	Кількість генеральних планів населених пунктів (із планами зонування)	одичинь	64	57	-7	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	у

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.21. Розвиток системи водопостачання населених пунктів області	614 950,0	Напря́м 1.Д. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами	Забезпечення населення області якісною питною водою шляхом модернізації та реконструкції систем водопостачання	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет	99 800,0	15 500,0	330 250,0	15 500,0	614 950,0	99 800,0	Кількість населених пунктів області забезпечених питним водопостачанням	одиниць	950	522	-428	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.10. Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	103 159,3	Напря́м 2.А. Стимулювання залучення інвестицій	Покращення експлуатаційних характеристик аеровокзалу, обладнання його сучасними засобами обслуговування повітряних суден	Запорізька область, Україна	2019 рік	2019 рік	Місцевий бюджет м. Запоріжжя, кредитні кошти	1 100 000,0	-	166 290,0	147 024,1	1 100 000,0	911 565,2	Обсяг виконаних будівельних робіт	%	100,0	88,0	-12,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.11. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя	1245200,0	Напря́м 2.А. Стимулювання залучення інвестицій	Створення транспортних зв'язків між право- і лівобережними його частинами	м. Запоріжжя, Запорізька область, південно-східна частина України	2019 – 2020 роки	2019 – 2022 роки	Державний бюджет, місцевий бюджет м. Запоріжжя	11 918 000,0	11 918 000,0	750 600,0	2 129 800,0	750 600,0	2 183 800,0	Обсяг виконаних будівельних робіт	%	100,0	39,0	-61,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.12. Придбання для центрів надання адміністративних послуг Запорізької області спеціалізованого обладнання для оформлення й видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки	30 400,0	Напря́м 2.В. Розвиток малого та середнього підприємництва	Підвищення якості надання послуг з оформлення й видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та ID-картки шляхом їх надання через ЦНАПи за принципом «єдиного вікна»	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет	1 100,0	380,0	15 200,0	380,0	30 400,0	1 100,0	Кількість придбаних робочих станцій для Центрів надання адміністративних послуг	одиниць	38	1	-37	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.1. Підвищення конкурентоздатності малого та середнього аграрного бізнесу	163 000,0		Розвиток сільського господарства як високоефективної конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках галузі економіки	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Державний, обласний та районний бюджети	159 483,9	6 533,9	81 500,0	6 533,9	163 000,0	159 483,9	Кількість збудованих технологічних об'єктів АПК	одиниць	8	4	-4	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь у Запорізькій області	638 168,0	Напрямок 3.А. Збільшення доданої вартості сільськогосподарської продукції	Зменшення негативного впливу дефіциту природного вологозабезпечення на сталість ведення землеробства; створення необхідних передумов для соціально-економічного розвитку відповідних територій	10 районів Запорізької області	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Власні кошти сільгоспвиробників	252 200,0	70 900,0	318 168,0	70 900,0	638 168,0	252 200,0	Відновлення зрошення	тис. га	7,0	1,98	-5,02	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
3.6. Покращення якості надання медичних послуг сільському населенню	3 718,0	Напрямок 3.С. Розвиток інфраструктури сільських територій	Модернізація медичного обладнання та створення належних умов для надання медичної допомоги населенню у сільській місцевості	Запорізька область	2019 рік	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет, державний бюджет	129 659,7	43 142,9	-	43 142,9	3 718,0	129 659,7	Виконання будівельної готовності збудованих/реконструйованих амбулаторій	%	100/100	75/75	-25/-25	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.1. Оновлення рухомого складу міського електротранспортного м. Запоріжжя	226 647,2	Напрямок 4.А. Енергоефективність та підтримка альтернативної енергетики	Придбання нових та комфортних тролейбусів, обладнаних енергозберігаючими трансисторно-імпульсними системами управління тяговими двигунами	м. Запоріжжя	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Місцевий бюджет м. Запоріжжя	39 182,4	14 188,0	116 087,6	14 188,0	226 647,2	39 182,4	Кількість придбаних тролейбусів	одиниць	15	11	-4	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
4.5. Розчищення, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму малих та середніх річок області	70 000,0	Напрямок 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі	Розчищення русел для забезпечення безперешкодного проходу паводкового стоку і розвантаження ґрунтового потоку з прилеглих сторін, створення умов для поліпшення стану довкілля	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2020 рік	Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища м. Запоріжжя	6,849	6,849	36 500,0	6,849	70 000,0	6,849	Довжина розчищення	км	350	0	-350	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
4.7. Будівництво і модернізація систем водовідведення та очисних споруд	540 000,0	Напрямок 4.В. Створення умов для поліпшення стану довкілля, розвиток природно-заповідної справи та екомережі	Поліпшення стану каналізаційних мереж та очисних споруд у населених пунктах області	Запорізька область	2019 – 2020 роки	2019 – 2020 роки	Обласний бюджет, екологічний фонд	166 500,0	53 700,0	290 000,0	53 700,0	540 000,0	166 500,0	Кількість заходів з будівництва та модернізації систем водовідведення та очисних споруд	одиниць	18	7	-11	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

Директор Департаменту  
економічного розвитку  
і торгівлі облдержадміністрації

Оксана МАТВІШИНА