

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

про стан виконання проєктів регіонального розвитку, визначених у Плані заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року
за I квартал 2021 року

Рішенням обласної ради від 12.12.2019 № 134 затверджено План заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року (далі – План заходів).

Згідно з вимогами розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2021 № 278 «Про організацію моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації» підготовлено узагальнений звіт про результати реалізації проєктів регіонального розвитку Плану заходів за підсумками I кварталу 2021 року (додається).

План заходів включає 58 проєктів на загальну суму понад 86 млрд грн.

У січні-березні 2021 року проводилися роботи по 37 проєктах (63,8 % від загальної кількості), з них по 13 проєктах профінансовано заходи на загальну суму 486,0 млн грн (реалізація здійснювалася за рахунок усіх джерел, незаборонених законодавством), а саме, за пріоритетами:

«Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя населення» – 4 проєкти на загальну суму 28,8 млн грн, зокрема щодо модернізації закладів охорони здоров'я області, підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та прийомних батьків, а також розвитку системи надання комплексної допомоги постраждалим від насильства;

«Конкурентоспроможна економіка регіону (яка розвивається на засадах смарт-спеціалізації) у національному та глобальному просторі» – 3 проєкти на загальну суму 1,4 млн грн, заходи яких спрямовані на модернізацію мережі закладів культури області та робіт з продовження оснащення нового терміналу КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»;

«Гармонійний просторовий розвиток» – 4 проєкти на загальну суму 454,2 млн грн, зокрема щодо покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування та будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро;

«Екологічна безпека та збереження природних ресурсів» – 2 проєкти на загальну суму 1,6 млн грн, які спрямовані на будівництво нових та реконструкцію існуючих очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації.

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року

за I квартал 2021 року

(за даними відповідальних виконавців)

Номер та назва проєкту	Загальна вартість проєкту, тис. грн	Номер і найменування завдання регіональної стратегії, якому відповідає проєкт	Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті в результаті реалізації проєкту	Територіальна спрямованість проєктів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів у звітному періоді (тис. грн)		Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту (тис. грн)		Індикатори (показники) результативності реалізації проєкту					Стан виконання проєкту (з порівняльного оцінювання фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проєкту (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
					Плановий	Фактичний		3 початку реалізації проєкту	За звітний період	План	Факт	План	Факт	найм. індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.3. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг	790 531,9	Напрямок І. А. Збереження та розвиток людського потенціалу	Створення умов для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню області	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети	78 003,3	78 003,3	400 187,2	8 047,4	790 531,9	8 047,4	Будівельна готовність приміщень/збудованих/реконструйованих амбулаторій	%	100 / 100 / 100	89,1 / 77,4 / 87,1	-10,9 / -22,6 / -12,9	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
1.7. Підтримка сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	206 441,8	Напрямок І.В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного проживання мешканців	Розвиток мережі дитячих будинків сімейного типу, прийомних і патронатних сімей, малих групових будинків	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Державний бюджет	18 184,5	18 184,5	77 653,4	18 184,5	206 441,8	18 184,5	Кількість створених дитячих будинків сімейного типу/ прийомних сімей/ сімей патронатного вихователя	одиниць	44 / 257 / 4	53 / 185 / 5	+9 / -72 / +1	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.8. Впровадження новітніх соціальних технологій соціальної роботи з сім'ями та розвиток системи надання комплексної допомоги постраждалим від насильства	2 116,0	Напряма І.В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного проживання мешканців	Покращення якості надання соціальних послуг в громадах відповідно до потреб та сучасних технологій	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Місцеві бюджети	4,8	4,8	648,0	4,8	2 116,0	4,8	Кількість надавачів соціальних послуг у територіальне громадах, які підвищили свою професійну компетенцію	осіб	1000	260	-740	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
1.9. Формування у населення культури миру та нетерпимості до проявів насильства	24 130,0	Напряма І.В. Створення умов для зростання добробуту, комфортного та безпечного проживання мешканців	Розширення участі жінок та дівчат у процесах розбудови миру та встановлення безпеки на рівні територіальних громад	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Донорські кошти	2 576,0	2 576,0	7 239,0	2 576,0	24 130,0	2 576,0	Кількість прийнятих гендерно-чутливих програм	одиниць	5	1	-4	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.12. Модернізація мережі закладів сфери культури	375 000,0	Напряма 2.С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу	Покращення матеріально-технічного стану закладів культури	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Власні кошти, спонсорські кошти	131,2	131,2	117 000,0	131,2	375 000,0	131,2	Кількість відремонтованих закладів культури	одиниць	7	7	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.19. Створення Туристичного інформаційного центру у Бердянській міській територіальній громаді	10 000,0	Напряма 2.С. Нарощення туристично-рекреаційного потенціалу	Забезпечення функціонування Туристичного інформаційного центру Бердянської міської ТГ як складової загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів	Запорізька область	2021 рік	2021 – 2023 роки	Місцевий бюджет м. Бердянськ	4,5	4,5	10 000,0	4,5	10 000,0	4,5	Забезпечення технічної підтримки функціонування туристичного сайту м. Бердянськ	одиниць	1	1	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.7. Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі	9 900 000,0	Напрямок 3.С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку	Поліпшення транспортного сполучення через р. Дніпро між Право- та Лівобережжям південно-східної частини України	Запорізька область, Україна	2021 – 2023 роки	2019 – 2023 роки	Державний бюджет	13 497 646,0*	0,0	4 050 000,0	320 134,5	9 900 000,0	4 509 780,5*	Обсяг виконаних будівельних робіт	%	100,0	42,7	-57,3	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	* – з моменту передачі на баланс Служби автомобільних доріг у Запорізькій області
3.6. Покращення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування в межах Запорізької області	9 235 681,5	Напрямок 3.С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку	Забезпечення належного транспортного сполучення між населеними пунктами області шляхом виконання робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Державний бюджет	115 964,7	115 964,7	2 850 000,0	115 964,7	9 235 681,5	115 964,7	Площа відремонтованих доріг загального користування в рамках експлуатаційного утримання	м ²	564 377	17 956	-546 421	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
3.2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу сільгоспугідь у Запорізькій області	1 447 600,0	Напрямок 3.В. Підтримка перспективних видів аграрно-промислового виробництва	Зменшення негативного впливу дефіциту природного волого забезпечення та стабільність ведення землеробства	Бердянський, Василівський, Запорізький та Мелітопольський райони	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Власні кошти сільгоспвиробників	17 500,0	17 500,0	517 600,0	17 500,0	1 447 600,0	17 500,0	Відновлення зрошення	Га	95	95	0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	
2.20. Реалізація стратегії розвитку КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя»	4 000 000,0	Напрямок 2. D. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури в умовах зовнішніх викликів	Покращення експлуатаційних характеристик аероузла, обладнання його сучасними засобами обслуговування повітряних суден	Запорізька область, Україна	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Місцевий бюджет м. Запоріжжя, кредитні кошти, власні кошти	927 368,1	0,0	6 000,0	1 216,3	988 072,0	920 627,1	Обсяг виконаних робіт з будівництва терміналу	%	100,0	93,0	-7,0	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проєкту	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.8. Розроблення містобудівної документації для об'єднаних територіальних громад	80 110,0	Напрямок 3.С. Інфраструктурне забезпечення просторового розвитку	Забезпечення територіальних громад актуальною містобудівною документацією	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Місцеві бюджети	1 443,1	1 443,1	33 574,0	582,4	80 110,0	582,4	Кількість затверджених генеральних планів	одиниць	53	4	-49	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
4.1. Будівництво нових та реконструкція існуючих очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації	947 000,0	Напрямок 4.А. Охорона та раціональне використання водних ресурсів та зниження негативного впливу на атмосферу	Покращення екологічного стану водних об'єктів	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Місцеві бюджети (фонд охорони навколишнього природного середовища)	1 585,3	1 585,3	305 000,0	1 585,3	947 000,0	1 585,3	Реконструкції водних об'єктів	одиниць	12	2	-10	Забезпечено реалізацію заходів у рамках виконання проекту	
4.7. Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	750,0	Напрямок 4.Д. Екологічний моніторинг та інформування	Інформування населення про стан навколишнього природного середовища, сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян	Запорізька область	2021 – 2023 роки	2021 – 2023 роки	Місцеві бюджети	19,2	19,2	250,0	19,2	750,0	19,2	Кількість зведених заходів	одиниць	10	0	-10	Забезпечено підготовку реалізації заходів у рамках виконання проекту	