
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
                      11.08.2016                    № 498   

 
ЗАХОДИ 

з підготовки та видання Інвестиційного паспорта Запорізької області  
 

№ 
з/п 

Назва заходу Строки  
виконання 

Відповідальні виконавці 

 
1. 

 
Підготовка концепції 
Інвестиційного паспорта 
Запорізької області, розробка 
та направлення форм 
(шаблонів) для узагальнення 
відповідної інформації 

 
До 

15.08.2016 

 
Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, представники 
проекту міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для 
розвитку міст» (далі - Проект 
ПРОМІС) 
 

2. Організація збору та 
акумулювання інформації  

До 
25.08.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, структурні 
підрозділи облдержадміністрації, 
члени робочої групи 
 

3. Проведення аналізу та 
структуризації отриманої 
інформації 

До 
30.08.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, члени робочої 
групи  
 

4. Підготовка проекту 
Інвестиційного паспорта 
Запорізької області 

До 
06.09.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, представники 
Проекту ПРОМІС 
 

5. Організація засідання 
робочої групи та 
обговорення проекту 
Інвестиційного паспорта 
Запорізької області  

До 
08.09.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, члени робочої 
групи  
 

 
6. 

 
Доопрацювання та 
підготовка остаточного 
варіанту Інвестиційного 
паспорта Запорізької області 

 
До 

15.09.2016 

 
Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, структурні 
підрозділи облдержадміністрації, 
члени робочої групи 
 

7. Проведення робочої 
презентації Інвестиційного 
паспорта Запорізької області 
(зустріч за круглим столом 
або засідання робочої групи) 
 

До 
22.09.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, члени робочої 
групи  

8. Підготовка до друку та 
електронного варіанту 
(редагування, макетування) 

До 
29.09.2016 

Управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації, представники 
Проекту ПРОМІС 
 

 
Заступник голови – керівник   
апарату облдержадміністрації                                             З.М. Бойко 


