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ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми 

місцевого бюджету за 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 15 листопада 2018 року № 908)

1.

2 .

3.

1500000
(КТПКВК МБ)

1510000 
(КТПКВК МБ)

1517367 0490

Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації_____________
(найменування головного розпорядника)

Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації_____________
(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи 
___________________________ охорони здоров'я у сільській місцевості__________________________

(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(найменування бюджетної програми)

(гри)
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 131 027 437 131 027 437 53 137 791 53 137 791 77 889 646 77 889 646

5. Напрями використання бюджетних коштів:
( гр и )

№
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів

Затверджено у паспорті Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення

будівництва
об'єктів

0 113 743 665 113 743 665 0 53 137 791 53 137 791 0 60 605 874 60 605 874

2 Нерозподілений 
залишок коштів

0 17 283 772 17 283 772 0 0 0 0 17 283 772 17 283 772

Усього 0 131 027 437 131 027 437 0 53 137 791 53 137 791 0 77 889 646 77 889 646
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. На забезпечення будівництва обєктів 
спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості по Запорізькій області у 2019 році передбачалось спрямувати 131 027 437 грн., з них нерозподілений 
залишок коштів становить 17 283 772 грн., використано 53 137 791 грн, що складає 47% запланованої суми коштів на будівництво.



о». Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(гри)

Н айменування
місцевої/

регіональної
програми

Затверджено у паспорті Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Програма розвитку 
охорони здоров'я у 
Запорізькій області на 
2018 - 2022 роки, 
затверджена решенням 
Запорізької обласної ради 
від 01.0302018 № 65 (зі 
змінами)

131 027 437 131 027 437 53 137 791 53 137 791 77 889 646 77 889 646

Усього 131 027 437 131 027 437 53 137 791 53 137 791 77 889 646 77 889 646
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. 3 різних причин, таких як затримка 
матеріалів постачання індивідуального виготовлення, запланований перерозподіл (нерозподіленого залишку) не стався, оскільки перерозподіл коштів здійснювався наприкінці 
бюджетного періоду, скликання позачергової сесії обласної ради не відбулося, несвоєчасне надходження співфінансування з місцевих бюджетів та через те, що перерозподіл 
коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості затверджено Мінрегіоном наприкінці бюджетного періоду 
(наказ Міністерства громад та територій У країни від 15.11.20.19 № 266)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
(грн)

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Забезпечення будівництва об'єктів

1 затрат
обсяг видатків на 
будівництво

грн.

Рішення 
обласної ради 
від 19.09.2019 
№140
Річний звіт за 
2019 рік

113 743 665 113 743 665 53 137 791 53 137 791 60 605 874 60605874



обсяг видатків на 
будівництво 
(нерозподілений 
залишок) грн.

Рішення 
обласної ради 
від 19.09.2019 
№140
Річний звіт за 
2019 рік

17 283 772 17 283 772 0 0 17 283 772 17283772

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.Розбіжність складає 60 605 874 грн., кошти освоєні в неповному обсязі через 
затримку матеріалів постачання індивідуального виготовлення. Згідно з 
наказом Міністерства громад та територій У країни від 15.11.2019 № 266 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово -  комунального 
господарства України від 26.07.2018 № 187» та відповідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2019 № 581 «Про внесення змін до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 08.08.2018 № 415 «Про затвердження Переліку проектів та заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (зі змінами), Департамент капітального будівництва обласної державної 
адміністрації визначено замовником будівництва та розпорядником коштів по 17 проектах з затвердженим обсягом фінансування -  120 445 966 грн., але потреба для завершення будівництва 
амбулаторій у повному обсязі становить -  103 162 194 грн.
У наслідок чого нерозподілений залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості склав 17 283 772 грн. 3 метою дотримання норм законодавства та освоєння коштів у 2019 році у повному обсязі, були проведені підготовчі роботи щодо перерозподілу 
нерозподіленого залишку та надання пропозицій до проекту рішення обласної ради «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 
2019 рік». Запланований перерозподіл не стався, оскільки перерозподіл коштів здійснювався наприкінці бюджетного періоду, скликання позачергової сесії обласної ради не відбулося.

2 продукту
кількість об 'єктів, 
на яких 
шанується 
провести 
будівництво

ОД.

Рішення 
обласної ради 
від 19.09.2019 
№140
Річний звіт за 
2019 рік

17 17 17 17 0 0

П ояснення щ одо причин розбіжностей між  затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність відсутня

3 ефективності
середня вартість з 
будівництва на 
одному об 'єкті грн.

розрахунок 6 690 804 6 690 804 3 125 752 3 125 752 3 565 052 3565052

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 3 565 052 грн, середня вартість робіт з будівництва 
відрізняється із затвердженою через затримку матеріалів постачання індивідуального виготовлення, несвоєчасного надходження співфінансування з місцевих бюджетів та через те, що 
перерозподіл коштів субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоровя у сільській місцевості затверджено Мінрегіоном наприкінці бюджетного періоду 
(наказ Міністерства громад та територій України від 15.11.2019 № 266)

4 ЯКОСТІ
середня очікувана 
будівельна 
готовність по 
об 'єктах 
будівництва на 
кінець звітного 
періоду

%

розрахунок 61% 61% 45% 45% 16% 16%

П ояснення щ одо причин розбіжностей між  затвердж еними та досягнутими результативними показниками. Розбіжність у  16% виникла через те, що з різних причин кошти 
не були освоєні в повному обсязі.



.аліз стану виконання результативних показників. Для створення умов та для покращення системи охорони здоров’я у сільський місцевості у 2019 році продовжено 
будівництво амбулаторії монопрактики за адресою: с. Широке, вул. Миру, 38в, Василівського району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Чкалове, вул. Чкалова, 
2а, Веселівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Бурчак, вул. Є.Носаль, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Роздол, вул. 
40 років Перемоги, 42, Михайлівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Олександрівка, вул. Насонова, 2, Приазовського району, амбулаторії 
монопрактики за адресою: с. Кам'янське, вул. Таврійська, 4, Василівського району, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Гірсівка, вул. Молодіжна, 51, Приазовського 
району, амбулаторії групової практики за адресою: с. Приморське,вул. Героя Гнідого, 7а, Василівського району.
Розпочато у 2019 році будівництво Центру первинної медичної допомоги за адресою: селище Сонячне, вул. Інститутська, Запорізького району, Запорізької області, 
амбулаторії монопрактики за адресою: с. Велика Знам'янка, вул. Гоголя, 50, Кам'янсько-Дніпровського району, Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: 
с. Інженерне, вул. Центральна, 113, Пологівського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Пологи, вул. Центральна, 1886, Пологівського 
району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресоюх. Коларівка (Болгарка), провул. Лікарняний, 3, Приморського району, Запорізької області, 
амбулаторії монопрактики за адресою: с. Інзівка, вул. Миру, 77г, Приморського району, Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: смт Тернувате, 
вул.Елеваторна, 12, Новомиколаївського району Запорізької області, амбулаторії монопрактики за адресою: с. Новомиколаївка, вул. Миру, 8а, Мелітопольського району, 
Запорізької області, амбулаторії групової практики за адресою: с. Семенівка, вул. Першотравнева, Мелітопольського району Запорізької області.

Директор Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації ________________^  /  / _____________  _____________ В.О. Ярош

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начаньник відділу-головний бухгалтер відділу фінансування 
та бухгалтерського обліку Департаменту капітального 
будівництва Запорізької обласної державної адміністрації В.І. Стасюк

(ініціали та прізвище)


